

Il Presidente  
F.to: V. Gattuso

Il Segretario Generale  
F.to: G. Schembri

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 235 del 31/12/12

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:  
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-01-13  
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.  
20/12/2004, n. 17 (N. \_\_\_\_ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 31-12-2012  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo  
Dal Municipio, li 04-01-13



IL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione, ampliamento e messa in sicurezza Ufficio Vigili Urbani.

L'anno duemiladodici e questo giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 12,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Vitale Gattuso nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

				Presente	Assente
1	GATTUSO	Vitale	Sindaco	x	
2	ONORATO	Francesco	Assessore	x	
3	BUTERA	Gianluca	Assessore	x	
TOTALE				3	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

### DELIBERA

- 3) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li \_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE  
PARERE:  
SFAVOREVOLE

li 31-12-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE  
PARERE:  
SFAVOREVOLE

li 31-12-2017



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione, ampliamento e messa in sicurezza Ufficio Vigili Urbani.

IL SINDACO

IL PROPONENTE

*[Handwritten signature]*

L'ISTRUTTORE

*[Handwritten signature]*



Allegato alla delibera della Giunta Comunale N° 235 del 31-12-2017

Premesso che con deliberazione di giunta comunale n° 124 del 21/06/2012 esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di ampliamento degli uffici dei vigili urbani per l'importo complessivo di € 29.992,40 di cui € 20.170,80 per lavori a base d'asta e di € 9.821,60 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Che con determinazione n°673 del responsabile del 18/10/2012 è stato disposto l'affidamento diretto ai sensi del regolamento comunale dell'art 125 comma 8 dei lavori alla ditta Lo Scudato Vincenzo per l'importo di € 12.892,26 al netto del ribasso del 5% sulla base d'asta € 13.570,80;

Visto il contratto di appalto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori in data 15/11/2012 n° 30;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla direzione dei lavori redatta ai sensi dell'art. 25 della Legge così come recepita dalla L.R.7/2002 e successive modifiche e integrazioni dell'importo complessivo di € 29.987,94 così ripartita:

Per lavori al netto	€ 15.039,26
Per spostamento attrezzature	€ 6.600,00
Per somme a disposizione	€ 8.348,68

Visto il parere espresso dall'U.T.C. in data 15/12/2012

Vista la Legge 109/94 così come recepita dalla L.R. 7/2002 e 7/2003

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori manutenzione ampliamento e messa in sicurezza ufficio vigili urbani per l'importo complessivo di € 29.987,94 così ripartite:

Per lavori al netto	€ 15.039,26
Per spostamento attrezzature	€ 6.600,00
Per somme a disposizione	€ 8.348,68
- 2) Di approvare allegato schema di atto di sottomissione facente parte integrante e sostanziale del presente atto regolarmente sottoscritto dall'impresa Lo Scudato Vincenzo . con sede a Castronovo di Sicilia .
- 3) Di dare atto che alla maggiore spesa i € 2.147,00 derivante dall'importo dei lavori della perizia rispetto al progetto originario si farà fronte con le somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti e per lavori previsti a fattura.