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Ai sensi dell’art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per
come segue:

INTERVENTO 0O Prenotazione ;ﬁ Impegno
20530 /{ n°

o]

€
105 670,00

[o]

o

=2 E R

o]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to A. Colletto

i 7306 .44

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to M.Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

LiQX,oéJér
F.to G. Schembri

E’ copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

 Dalla Residenza Municipale, li / 3. 0445
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COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Liquidazione 5° certificato di pagamento relativo ai lavori
Ne 78 5/ Z 04} del Registro |di “Consolidamento di zone a difesa del Centro abitato — Interventi sul

' costone roccioso a monte delle c/de S. Marco — Batia — S. Vitale —
Piedimonte — 2° intervento CIG (4192987255) Codice CUP
(G63B12000030001) : ;

Settore: Lavori Pubblici

L’anno duemilasedici, il giorno _ Ve /mf{.,‘/% AL

, del mese di e i ,
| Y

| nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito

dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, coine modificato
dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi

elettivi, mentre la gestione amministrativa & attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2. L. 142/90):

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano I'Amministrazione Verso
l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'organo politico”. (art. 51, comma 3) |
v Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte
del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);

Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;

Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;

Accertata la competenza del responsabile del Settore per I'adozione del provvedimento in oggetto.
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Prot. futc del / /2011




Premesso:

Che, con atto deliberativo di Giunta Comunale n°19 del 13/2/1981, ¢ stato conferito incarico per la redazione del
progetto relativo ai lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato, all’Ing. Francesco Aggi;to;

Che con atto deliberativo di G.M. n°20 del 20/01/2005 ¢ stato approvato il progetto generale esecutivo relativo aj lavori
di consolidamento di zone a difesa del centro abitato. Interventi sul costone roccioso a monte delle C/de San Marco —
Batia — San Vitale — Piedimonte, per I’'importo complessivo di €.5.903.515,45;

Che ¢ stato redatto un progetto di 1° intervento per I'importo finanziato dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio che ammonta complessivamente a € 3.620.000,00 di cui € 2.163.014,40 per lavori e € 1.456.985,60 per somme
a disposizione dell’ Amministrazione, che & stato realizzato e concluso;

Che al fine di completare quanto preventivato nel progetto generale, il professionista incaricato ha predisposto un
progetto esecutivo di secondo intervento per la rimozione dei rischi gravi dell’importo complessivo di €.2.364.366,01;

Che il progetto ¢ stato finanziato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri d.P.C.M. 10/12/2010 di
ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per I’anno 2010 per un importo di 2.228.970,64 avendo la

Prcsidenza stralciato le somme previste per indagini'
Che ilavori oggetto dell'appalto ammontano ad €. 1.576 299, 90 di cui €. 1 520.898,55 per lavori soggetti a ribasso ed

€ 55.401,35 per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Che, a seguito di pubblico incanto, i lavori sono stati aggiudicati all’ ATI Franzoni S.R.L. di Palermo(Capogruppo) e
Micover S.R.L. di Castronovo di Sicilia (Mandante) - per un importo pari ad €.1.385.708,92 al netto del ribasso offerto
dell’ 8,8888% oltre €. 55.401,35 per oneri di sicurezza non soggettl a ribasso, per complessivi € 1.441.110,27, glusto
contratto di appalto del 13/02/2014, registrato a Lercara Friddi il 19/02/2014 al n.36;

Che con atto deliberativo di G.C.n°107 del 04/07/2013 ¢& stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato a
seguito di gara dei lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato — Interventi sul costone roccioso a monte
delle C/de S. Marco — Batia — S. Vitale - Piedimonte” Progetto di secondo intervento Rimozione rischi gravi — per
I'importo complessivo di €.2.228.970,64 di cui €. 1.441.110,27 per lavori comprensivi di €.55.401,35 per oneri sulla
sicurezza ed €.787.860,37 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

Che i lavori hanno avuto inizio 1’ 1/04/2014 e sono stati ultimati; _

Che, nel corso dei lavori sono state redatte due perizie di variante e suppletive giusti atti aggiuntivi del 10/09/2014 n.71
di rep. e del 22/1 0/201 5, n.89 di rep regolarmente ;egistrati a Lercara Friddi;

Che le suddette perizie sono state approvate dalla G.C. rispettivamente con atti nn. 108 del 31/07/2014 e 179 del
26/10/2015 e che Pimporto ultimo contrattuale ¢& di €.1.590.370,33 oltre €.638.600,31 per somme a disposizione

dell’ Amministrazione;
Che il direttore dei lavori in data 20/11/2014 ha emesso il 5° ¢ ultimo SAL ed il RUP ha emesso il 5° certificato di

pagamento dell’importo di €.114.208.48;
Che I’ ATT ha fatto pervenire le fatture dell’importo pari alla quota percentuale di ciascuna come di seguito specificato:
Ditta Franzone S.r.l. (mandataria) — fattura n. 1 del 04/03/2016 dell’importo di €.58.242,00 oltre IVA al 10% per

€.5.824,20, pari alla quota del 51%;
Ditta Micover srl (mandante) — fattura n.2 del 6/04/2016 dell’importo di €.55.958,00 oltre €.5.595,80 per IVA al 10%

pari alla quota del 49%;
Che dai rispettivi durc richiesti, le suddette imprese risultano in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali

e contributivi e non risultano inadempienti come da verifiche;

Che con provvedimento del 10/12/2010 a firma del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
¢ stato autorizzato I’accredito dell’intero importo del finanziamento al comune e che pertanto & disponibile
all’intervento 2.09.01.01/17 “ lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato — Interventi sul costone
roccioso a monte delle C/de S. Marco — Batia — S. Vitale - Piedimonte” Progetto di secondo intervento Rimozione
rischi gravi ”;

Ritenuto di procedere alle relative liquidazioni;

SI PROPONE DI DETERMINARE

e Di liquidare la somma complessiva di €. 125.620,00(€.114.200,00 + €. 11.420,00 per IVA split payment) a
saldo delle fatture in premessa citate per il pagamento del 5° certificato di pagamento dei lavori di
consolidamento di zone a difesa del centro abitato — Interventi sul costone roccioso a monte delle C/de S.
Marco — Batja — S. Vitale - Piedimonte” Progetto di secondo intervento Rimozione rischi gravi , a favore
dell’ATI come di seguito specificato:

¢ Ditta Franzone Costruzioni srl (mandataria) — fattura nl del 04/03/2016 dell’importo di €. 58.242,00 oltre
€.5.824,20 per IVA con accreditamento su ¢/c con codice IBAN indicato in fattura;

e Ditta Micover srl (mandante) — fattura n.2 del 6/04/2016 dell’importo di €.55.958,00 oltre €.5.595,80 pef

IVA con accreditamento su ¢/c con codice IBAN:indicato in fattura;
¢ Imputare la relativa spesa all’intervento 2.09.01.01/17 “ lavori di consolidamento di zone a difesa del centro

abitato — Interventi sul costone roccioso a monte delle C/de S. Marco — Batia — S, Vitale - Piedimonte”

Progetto di secondo intervento Rimozione rischi gravi”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarita della presente proposta;

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata,
riportata e trascritta.



